

## 資料4

### 今後の予定について(案)

#### 4月以降の検討会のテーマ

- 16年 7月 中間的報告(予備的調査等)
- 11月～12月 事件票等による分析について  
予備的調査の結果について
- 17年1月～3月 公表に向けた分析・評価について  
第2回公表に向けた調査の在り方について
- 5月 公表(案)について

#### (参考) 調査・分析等に関する作業スケジュール

- 4月～ 改定事件票等によるデータ集積開始
  - 4月分のデータは6月末までに確定・データ化
  - 従前の事件票・調査票を利用した時系列的・地域的分析
  - 民事事件の予備的調査
- 11月末～ 6か月分のデータが集積
  - 順次データ分析を開始
- 3月末 公表に向けた分析のまとめ
- 4月～ 公表準備作業