【機密性2（公表後機密性1）】

競争参加資格確認結果

1 工　事　名　　東京高地簡裁庁舎給水管改修工事

2 発注裁判所　　東京高等裁判所

3 入札公告日　　令和2年10月19日（月）

4 競争参加資格確認結果通知期限日　令和2年11月11日（水）

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
三機工業株式会社	有	

入 札 経 過 調 書

1 工　事　名　　東京高地簡裁庁舎給水管改修工事

2 入札日時場所　　令和2年11月27日（金）午前11時00分　於　東京高等裁判所（第2回）令和2年11月30日（月）午後零時00分　於　東京高等裁判所

3 開札日時場所　　令和2年11月30日（月）午前11時00分　於　東京高等裁判所（第2回）令和2年11月30日（月）午後零時01分　於　東京高等裁判所

4 入 札 経 過　　（単位：円）

参加者の商号又は名称	技術評価点（標準点＋加算点~~＋施工体制評価点~~）【X】	第　1　回			総合順位	第　2　回			総合順位	備　考
		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		入札価格【Y】	評価値	予定価格≧入札価格		
三機工業株式会社	114.000	9,380,000	－	否	－	9,036,000	－	否	－	※不落随契協議

※1　上記表の金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※2　上記表の評価値は，X÷Yの計算結果に10の8乗を乗じた数値を小数点第3位まで標記したものである。

※不落随契協議は，次の見積額で成立した。

金　　9,823,000 円（税込）

評価点内訳（Ⅱ型）

工事名：東京高地簡裁庁舎給水管改修工事

業者名	標準点	施工体制評価点			加算点			技術評価点 標準点＋~~施工体制評価点＋~~加算点
		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価点合計	企業・配置予定技術者の技術力		加算点合計	
					企業の技術力	配置予定技術者の技術力		
三機工業株式会社	100	―	―	―	12	2	14	114

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和２年１２月１５日
契約の相手方の商号又は名称	三機工業株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	東京都中央区明石町８番１号
工　事　の　名　称	東京高地簡裁庁舎給水管改修工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関１－１－４
工　事　の　種　別	衛生設備工事一式
工　事　概　要	給水管（上水及び中水）のフランジパッキン交換
工　期　（　自　）	契約の翌日から
工　期　（　至　）	令和３年３月３１日（水）
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥9,823,000
予 定 価 格 （ 税 込 み ）	¥9,933,000
調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ）	－