# 随意契約理由書

| | |
|---|---|
| 契約の相手方の名称又は商号 | 有限会社大黒組 |
| 業務の名称 | 新潟地家裁高田支部庁舎囲障改修工事 |
| 随意契約理由 | 会計法第２９条の３第５項<br>予決令第９９条の２<br><br>標記工事を，一般競争入札（不落時随契交渉方式）に付し，令和３年６月２４日に公告したが，応札者が無く不調となった。<br>再度，一般競争入札に付した場合，入札手続に時間を要し，工期が冬期となることから，高田支部の所在地域において，そのような工期で予定する囲障改修工事の施行が可能かにつき，令和３・４年度建設工事の一般競争（指名競争）参加資格のうち，建築一式工事の資格区分の認定を受けている者（以下「資格者」という。）で，新潟県内に事業所を有する者から８者に対し問い合わせたところ，いずれも主に降雪を理由に否定的な回答であった。<br>以上の経緯を踏まえ，降雪前に工期を設定できる随意契約を行うこととし，先の８者に加え，資格者で新潟県での工事実績のある３者を加えた１１社に対し，見積合わせ参加意向の有無を問い合わせしたところ，４者から見積書の提出があり，うち予定価格内で最も安価な上記業者と契約することとしたものである。 |

# 契 約 の 内 容

| | |
|---|---|
| 契　約　年　月　日 | 令和３年１０月６日 |
| 契約の相手方の商号又は名称 | 有限会社大黒組 |
| 契 約 の 相 手 方 の 住 所 | 新潟県糸魚川市大町１丁目６番６号 |
| 工　事　の　名　称 | 新潟地家裁高田支部庁舎囲障改修工事 |
| 工　事　場　所 | 新潟県上越市大手町1-26 |
| 工　事　の　種　別 | 建築一式工事 |
| 工　事　概　要 | 囲障改修 |
| 工　期　（　自　） | 契約の翌日から |
| 工　期　（　至　） | 令和4年1月24日（月） |
| 契 約 金 額 （ 税 込 み ） | ¥12,540,000 |
| 予 定 価 格 （ 税 込 み ） | ¥13,387,000 |
| 調 査 基 準 価 格 （ 税 込 み ） | ¥11,924,000 |