

(別紙様式2)

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	再就職の役員の数	備考
富山地裁花園町宿舍1号棟改修工事設計変更	支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 福田 千恵子 名古屋市中区三の丸1-4-1	R3. 2. 8	寺崎工業(株) 富山県高岡市中川本町14-18	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 予決令第102条の4第4号イ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約であるから、原契約と一体にして発注すれば、現場管理維持費等の諸経費の削減を図ることができることなどから、現に履行中の契約者以外の者に履行させることは不利であるため また、施工状況に伴い原契約工事の一部取りやめを行うことについて、性質上、契約の相手方は原契約の相手方に限られるため	6,842,000	6,820,000	99%	—	

<p>裁判所職員総合研修所名古屋分室解体工事設計変更</p>	<p>支出負担行為担当官 名古屋高等裁判所事務局長 福田 千恵子 名古屋市中区三の丸1-4-1</p>	<p>R3. 2. 26</p>	<p>㈱村上工業 名古屋市南区東又兵 ヱ町3-32-22</p>	<p>会計法第29条の3第4項 予令第102条の4第3号 予令第102条の4第4号イ 現に契約履行中の工事に直接関連する契約であるから、原契約と一体にして発注すれば、現場管理維持費等の諸経費の削減を図ることができることなどから、現に履行中の契約者以外の者に履行させることは不利であるため また、施工状況に伴い原契約工事の一部取止め及び工期の変更を行うことについて、性質上、契約の相手方は原契約の相手方に限られるため</p>	<p>5,038,000</p>	<p>5,005,000</p>	<p>99%</p>	<p>—</p>	
--------------------------------	---	------------------	--	---	------------------	------------------	------------	----------	--