

第 1 回変更の内容

契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 9 日
契約の相手方の商号又は名称	ダイダン株式会社
契 約 の 相 手 方 の 住 所	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 9 番 2 5 号
工 事 の 名 称	最高裁庁舎機械設備改修工事
工 事 場 所	東京都千代田区隼町 4 - 2
工 事 種 別	官工事
工 事 概 要	高置水槽の更新の追加等
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日 (指定部分：令和 8 年 3 月 3 1 日)
変更前の契約金額（税込み）	金 1, 3 2 0, 0 0 0, 0 0 0 円
変 更 金 額（税込み）	金 4 7, 3 0 0, 0 0 0 円
予 定 価 格（税込み）	金 4 7, 4 1 0, 0 0 0 円
変更後の契約金額（税込み）	金 1, 3 6 7, 3 0 0, 0 0 0 円
変 更 理 由	実施施工において、設計を見直したため