

沖縄支部及び名護支部のエレベータ改修工事について（工期延長）

那覇地方・家庭裁判所沖縄支部庁舎及び那覇地方・家庭裁判所名護支部庁舎
エレベータ改修工事への御理解と御協力ありがとうございます。

裁判所を御利用の皆様には御不便をお掛けしているところ恐縮ですが、工程
の変更が必要となったため、次のとおり工期を延長させていただくことになり
ました。引き続き御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。

- 1 那覇地方・家庭裁判所沖縄支部

令和6年3月29日（金）まで

- 2 那覇地方・家庭裁判所名護支部

令和6年2月29日（木）まで