

追加変更工事一覧表

令和●年●月●●日 △告入力
令和●年●月●●日 ▲告入力

★できる限り、簡条書き等で、簡潔に入力してください(準備書面等のコピーはやめてください。)
★複数ページの証拠は、「甲●(p2・L3)」などと該当箇所を明示するとともに、証拠の対応箇所にマーカーを付してください。

No.	項目 (場所、箇所)	施工者側(△告)						施主側(▲告)									
		本工事の内容	証拠	追加変更工事の内容	証拠	追加変更理由	証拠	A本工事金額	B変更後金額	差引(B-A)	証拠	本工事の認否	証拠	追加変更工事の認否	証拠	主張金額	証拠
1	1階洋室 東側窓	A社製No.12345の引き 違い戸	甲1p** ●行目	A社製No.98765の引き 違い戸	甲2p** ●行目	令和●年●月●●日 定例会議における施主 からの指示	甲7p** ●行目	¥100,000	¥60,000	¥-40,000		認める		否認する 変更を指示・承認した ことはないので、修補に 代わる損害賠償を請求 する(瑕疵一覧表No.●)	乙2p** ●行目	¥0	
2	1階浴室	ホーロー製の浴槽の 設置	甲1p** ●行目	ステンレス製の浴槽 の設置	甲3p** ●行目	令和●年●月●●日 現場における施主から の指示		¥200,000	¥500,000	¥300,000		認める		変更を指示したことは 認めるが、金額は否認 する 金額の合意はなく、高 すぎる	乙3p**	¥200,000	乙6p**
3	1階トイレ	和式トイレの設置	甲1p** ●行目	ウォシュレット付洋式 トイレの設置	甲4p** ●行目	令和●年●月●●日 ファックスによる施主か らの指示	甲8	¥200,000	¥300,000	¥100,000		否認する 和式・様式の仕様の 指定はなく、トイレ工事 一式として金額が定め られていた	乙1p** ●行目	ウオシュレット付洋式 トイレの設置は認める が、変更であることは否 認する	乙4p**	¥0	
4	2階和室			収納棚の新設	甲5p** ●行目	令和●年●月●●日 電子メールによる施主 からの指示	甲9	¥0	¥150,000	¥150,000			認める		¥150,000		
5	屋根	ルーフィング	甲1p** ●行目	日本瓦仕上げ	甲6p** ●行目	令和●年●月●●日 電話による施主からの 指示		¥300,000	¥700,000	¥400,000		否認する 当初の仕様も日本瓦 仕上げであった	乙1p** ●行目	日本瓦仕上げである ことは認めるが、変更 であることは否認する	乙5p** ●行目	¥0	
	小計							¥800,000	¥1,710,000	¥910,000						¥350,000	
	消費税					税率	10%	¥80,000	¥171,000	¥91,000						¥35,000	
	合計							¥880,000	¥1,881,000	¥1,001,000						¥385,000	